Информация
по результатам внеплановой проверки закупки по муниципальному контракту  № 01373000023160000030 «Ремонтные работы в помещении архива г. Жиздра Калужской области» 
Во исполнение поручения Управления внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок министерства финансов Калужской области от 07.09.2016 года № 0802/7253-16, на основании приказа отдела финансов администрации МР «Жиздринский район» от 27 сентября 2016. № 59 «О проведении внеплановой проверки», руководствуясь Положением «О порядке осуществления отделом финансов администрации муниципального района «Жиздринский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», утвержденным постановлением администрации 27.05.2014 № 614, проведена внеплановая проверка закупки по муниципальному контракту № 0137300002316000030 «Ремонтные работы в помещении архива г. Жиздра, Калужской области».
Заказчик: администрация МР «Жиздринский район»

Подрядчик: ООО «Аквафор Трейдинг»
В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) рассмотрены вопросы:

1. Для осуществления закупки, «Ремонтные работы в помещении архива г. Жиздра, Калужской области», выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – запрос котировки, что не противоречит п. 2 ст. 72 Закона 44-ФЗ. Нарушений при выборе способа определения поставщика не установлено.

2. Для расчета начальной максимальной цены контракта использован проектно-сметный метод, предусмотренный ч. 9.1 ст. 22 Закона 44-ФЗ. Проверка обоснования начальной максимальной цены проверяемого контракта, включенной в план-график, нарушения Закона 44-ФЗ не выявила.

3. Проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, установлено, что Заказчик, уведомил Подрядчика, что в случаи затягивания сдачи выполненных работ будут применены, предусмотренные контрактом, штрафные санкции (письмо № 2078 от 07.09.2016 года). Заказчик намерен начать претензионную работу.

4. Проверочной группой проведен визуальный осмотр, который показал, что выполненные работы (ее результат) соответствуют условиям контракта. Работы не доступные для визуального осмотра, оценить проверочной группе не представляется возможным. Отсутствие сертификатов на использованные материалы, не дает возможности установить соответствие требованиям и параметрам (листы гипсокартонные, линолеум). Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют.

5. На момент начала проверки, акт о приемке выполненных работ не подписан, нет возможности проверить своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета выполненной работы (ее результата).

6. Услуга по контракту № 0137300002316000030 «Ремонтные работы в помещении архива г. Жиздра, Калужской области», соответствует целям осуществления закупки. По информации Заказчика помещение архива, до проведения ремонтных работ, находилось в неудовлетворительном состоянии, непригодном для хранения архивных материалов.
Заместитель  заведующего отделом 
финансов администрации

 МР «Жиздринский район»                                                          Еремкина Л.И.
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